
Информация о ходе выполнения решения Думы города 
от 0 2 . 0 7 . 2 0 0 9 № 5 8 7 - I V ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
водоснабжения на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут» на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» (с изменениями от 2 7 . 0 6 . 2 0 1 2 № 2 1 2 - V ДГ) 

Инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения 
на территории муниципального образования городской округ город Сургут» 
на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» была принята решением Думы города от 0 2 . 0 7 . 2 0 0 9 
№ 5 8 7 - I V ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие систем 
водоснабжения на территории муниципального образования городской округ 
город Сургут» 
на 2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы» (с изменениями от 2 7 . 0 6 . 2 0 1 2 № 2 1 2 - V ДГ). 

За период 2 0 0 9 - 2 0 1 3 годов планировалось: 
- подключение объектов в объеме 1 1 0 6 3 , 4 7 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
1 5 8 9 3 0 тыс. руб.; 

выполнение мероприятий инвестиционной программы на сумму 
2 2 9 5 3 9 тыс. руб. 

За период 2 0 0 9 - 2 0 1 3 годов фактически выполнено: 
- подключено объектов в объеме 8 5 3 0 , 6 1 куб.м/сут.; 
- получено средств за счет тарифа на подключение в размере 1 0 4 5 0 9 тыс. руб.; 
- освоено денежных средств по мероприятиям в размере 2 1 3 3 1 9 тыс. руб; 
- произведены кассовые выплаты в размере 2 2 1 5 6 0 тыс. руб. 

На 2 0 1 3 год планировалось: 
- подключение абонентов в объеме 5 0 2 4 , 4 1 куб.м/сут.; 
- получение финансовых средств за счет тарифа на подключение в размере 
5 1 1 4 4 тыс. руб.; 
- выполнение мероприятий на сумму 7 1 2 0 тыс. руб. 

За 2 0 1 3 год фактически выполнено: 
- подключено абонентов в объеме 2 3 6 3 , 5 8 куб.м/сут.; 
- получено денежных средств за счет тарифа на подключение в размере 
2 0 4 6 1 тыс. руб.; 

освоено денежных средств по мероприятиям на общую сумму 
1 3 5 2 3 0 тыс. руб.; 

- произведены кассовые выплаты в размере 1 3 5 1 2 7 тыс. руб. 

Выполнены мероприятия программы в 2 0 1 3 году: 
- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС 
до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. V I I этап. Участок 1 - по ул. 9 «П» 
от Нефтеюганского шоссе до ул. 2 3 «В». Участок 2 - по Нефтеюганскому 



шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 1 2 «В»)» выполнена корректировка проекта, 
объект переходящий с 2 0 1 1 года. Строительство водовода началось в 2 0 1 2 
году, всего проложено 2013м. водовода на сумму 8 0 7 2 9 тыс. руб. Прокладка 
водовода выполнена в полном объеме, восстановление благоустройства 
планируется проводить в летний период 2 0 1 4 года; 
- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «3» 
от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г. Сургуте, I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» 
от ул. Губкина до ул. 4 «3» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» в 2 0 1 3 году 
выполнены работы на сумму 4 7 4 4 7 тыс. руб., проложено 1 6 7 7 м. водовода. 
Работы выполнены в полном объеме, ведется оформление приемо-сдаточной 
документации, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А 
по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой 
и промышленной зоны речного порта с увеличением диаметра)» выполнены 
проектные работы и проведена государственная экспертиза проектно-сметной 
документации на сумму 5 7 2 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР от ул. 9 «П» 
(Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ.» выполнены 
проектные работы и проведена государственная экспертиза проектно-сметной 
документации на сумму 2 0 4 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной до 
ул. Рационализаторов» выполнены проектные работы и проведена 
государственная экспертиза проектно-сметной документации на сумму 
2 8 8 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова 
от ул. 1 «В» до ул. 2 «В» (пр. Комсомольский)» выполнены проектные работы 
на сумму 4 6 2 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Аэрофлотской 
(от сущ. ВК по ул. 3 9 «3» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе)» выполнены 
проектные работы на сумму 1 8 9 2 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова 
от ул. Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 3 «3» от ул. Грибоедова до ул. Билецкого» 
выполнены проектные работы и проведена государственная экспертиза 
проектно-сметной документации на сумму 3 3 5 тыс. руб.; 
- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» выполнены 
работы по строительству сетей водоснабжения: в мкр. № 4 0 по ул.Крылова, 
протяженностью 5 6 м., по ул.Билецкого протяженностью 9 1 м. на общую 
сумму 3 3 0 1 тыс. руб. 

Произведены кассовые выплаты: 
- по объекту «Строительство магистрального водовода в ВЖР от кольца ГРЭС 

до ул. Мелик-Карамова, г. Сургут. V I I этап. Участок 1 - ул. 9 «П» 



от Нефтеюганского шоссе до ул. 2 3 «В». Участок 2 - по Нефтеюганскому 
шоссе от ул. 9 «П» до ВК-1 (ул. 1 2 «В»)» - 8 0 8 4 1 тыс. руб.; 
- по объекту «Строительство магистрального водовода по улице 1 «3» 
от Нефтеюганского шоссе до развязки НГДУ с закольцовкой по ул. Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г. Сургуте. I I этап. Участок водовода по ул. 1 «3» 
от ул. Губкина до ул. 4 «3» с закольцовкой с ВУ «Кедровый лог» 
- 4 7 2 8 6 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода от водозабора 8А 
по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 (сети водоснабжения жилой 
и промышленной зоны речного порта, с увеличением диаметра)» 
- 5 7 2 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Кайдалова 
от ул. 1В до ул. 2В (пр. Комсомольский)» - 4 6 2 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Инженерной 
до ул. Рационализаторов» - 2 8 8 тыс. руб.; 

по объекту «Проектирование магистрального водовода в ВЖР 
от ул. 9П (Нефтеюганское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК сущ. 
- 1 9 0 8 тыс. руб.; 
- по объекту «Проектирование магистрального водовода по ул. Грибоедова 
от ул. Крылова до ул. 3 «3» и по ул. 3 «3» от ул. Грибоедова до ул. Билецкого» 
- 3 3 5 тыс. руб.; 
- по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения внутри 
микрорайона до ЦТП и до земельного участка при наличии ИТП» 
- 3 4 3 5 тыс. руб. 

Начислено: 
- НДС к уплате - 6 4 0 7 , 3 5 тыс. руб. 

Подробно об исполнении мероприятий инвестиционной программы 
изложено в приложении к настоящей информации. 

Приложение: на 4л. в 1экз. 

Директор департамента 
городского хозяйства В.В. Кочетков 

Климова Тамара Викторовна 
тел.(3462)37-65-76 



Приложение 
к информации о ходе выполнения решения Думы города от 
02.07.20Э9 № 5 8 7 - I V ДГ "Об инвестиционной программе 
"Развитие систем водоснабжения на территории 
муниципального образования городской округ город Сургут" на 
2 0 0 9 - 2 0 1 8 годы" (с изменениями от 27.06.2012г №212- V ДГ ) 

(тыс. рублей с НДС) 

№ п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 

Справочно 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 г.г. 

2 0 1 3 г. 

Пояснения № п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 Подключаемая нагрузка, м.куб/час 2 7 5 0 8 , 2 3 1 1 0 6 3 , 4 7 8 5 3 0 , 6 1 X 5 0 2 4 , 4 1 2 3 6 3 , 5 8 X 

2 

Тариф на подключение руб/м.куб. в сутки с 
2 0 0 9 - 2 0 1 1 г.г. 

3 0 4 6 1 X X X X X X 

2 
Тариф на подключение руб/м.куб.в сутки с 
2 0 1 2 - 2 0 1 8 г.г. 

1 0 1 7 9 X X X 1 0 1 7 9 X X 

3 Плата за подключение, тыс. руб X 1 5 8 9 3 0 X 1 0 4 5 0 9 5 1 1 4 4 X 2 0 4 6 1 
В графе 6, 9 отображено поступление 

денежных средств по договорам на 
подключение 

4 
Финансовые потребности, необходимые, для 
реализации Инвенстиционной программы (с 
НДС) ( п . 4 . 1 7 1 , 1 8 + П . 4 . 3 ) * 1 , 1 8 

3 2 6 3 1 7 2 7 3 2 5 9 2 2 9 7 9 1 2 2 1 5 6 0 8 4 7 6 1 3 5 2 3 0 1 3 5 1 2 7 

4 . 1 . 
Перечень мероприятий Инвенстиционной 
программы 

2 7 4 1 0 6 2 2 9 5 3 9 2 1 3 3 1 9 2 2 1 5 6 0 7 1 2 0 1 3 5 2 3 0 1 3 5 1 2 7 

Сети водоснабжения 2 7 4 1 0 6 2 2 9 5 3 9 2 1 3 3 1 9 2 2 1 5 6 0 7 1 2 0 1 3 5 2 3 0 1 3 5 1 2 7 

4 . 1 . 1 

Проектирование магистрального водовода от 
водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до 
ВК-1 (сети водоснабжения жилой и 
промышленной зоны речного порта с 
увеличением диаметра) 

3 0 4 0 3 0 4 0 2 9 7 4 2 9 7 4 3 0 0 5 7 2 5 7 2 

Проектно-сметная документации 
выполнена в 2 0 1 2 году, в 2 0 1 3 году 
прошла госэкспертизу. 



№ п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 

Справочно 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 г.г. 

2 0 1 3 г. 

Пояснения № п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

4 . 1 . 2 

Строительство магистрального водовода в 
ВЖР от кольца ГРЭС до ул.Мелик-Карамова, 
г.Сургут . V I I этап. Участок 1 - по ул.9 "П" от 
Нефтеюганского шоссе до ул.23 " В " . Участок 
2 - по Нефтеюганскому шоссе от ул.9 "П" до 
ВК-1 (ул. 1 2 "В") 

1 1 8 3 9 0 1 1 8 3 9 0 1 0 0 9 0 1 1 1 2 6 9 0 0 8 0 7 2 9 8 0 8 4 1 

В 2 0 1 2 - 2 0 1 3 годах проложено 2 0 1 3 м. 
трубы. Прокладка трубопровода 
выполнена в полном объеме. 
Восстановление благоустройства 
планируется в 2 0 1 4 году. 

4 . 1 . 3 
Проектирование магистрального водовода по 
ул.Кайдалова от ул.1В до 
ул.2В(пр.Комсомольский) 

2 8 2 5 2 8 2 5 2 9 4 8 2 9 4 8 3 0 0 4 6 2 4 6 2 

Проектно-сметная документации 
выполнена. Госэкспертиза проектно-
сметной документации будет проведена в 
2 0 1 4 году. 

4 . 1 . 4 
Проектирование магистрального водовода по 
ул.Аэрофлотской (от сущ. ВК по ул.39 " 3 " до 
ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе) 

3 9 6 8 3 9 6 8 2 6 3 4 7 4 2 3 0 0 1 8 9 2 0 
Проектные работы выполненны. В 2 0 1 4 
году планируется прохождение 
государственной экспертизы. 

4 . 1 . 5 
Строительство закольцовки водовода Ду 
200мм по ул. 3 0 лет Победы до водовода Ду 
400мм по пр. Мира 

5 9 0 7 5 9 0 7 5 9 0 7 5 9 0 7 0 0 0 Объект введен в эксплуатацию 

4 . 1 . 6 

Реконструкция водовода Ду 150мм от 
водозабора "Кедровый лог" до поликлиники 
"Нефтяник" с увеличением диаметра до 2 5 0 
мм 

9 1 1 4 9 1 1 4 8 8 1 4 8 8 1 4 0 0 0 

В 2 0 0 9 году завершен 1 этап. Выполнена 
реконструкция водовода 
протяженностью 3 7 0 м. В 2 0 1 1 году 
выполнены проектные работы по 2 
этапу. 



№ п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 

Справочно 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 г.г. 

2 0 1 3 г. 

Пояснения № п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

4 . 1 . 7 
Проектирование магистрального водовода по 
ул. Инженерной до ул.Рационализаторов 

2 9 4 9 2 9 4 9 2 6 1 1 2 6 1 1 3 0 0 2 8 8 2 8 8 
Выполнена государственная экспертиза 
проектно-сметной документации 

4 . 1 . 8 
Проектирование магистрального водовода в 
ВЖР от ул.9 "П" (Нефтеюганское шоссе) по 
ул.Рационализаторов до ВК сущ. 

4 5 4 3 4 5 4 3 6 2 9 0 6 8 1 9 3 0 0 2 0 4 1 9 0 8 
Выполнена государственная экспертиза 
проектно-сметной документации 

4 . 1 . 9 
Проектирование магистрального водовода по 
ул.Грибоедова от ул.Крылова до ул.З " 3 " и по 
ул.З " 3 " от ул.Грибоедова до ул.Билецкого. 

3 2 0 2 3 2 0 2 2 8 8 4 2 8 8 4 3 0 0 3 3 5 3 3 5 
Выполнена государственная экспертиза 
проектно-сметной документации 

4 . 1 . 1 0 

Строительство магистрального водовода по 
улице Г'З" от Нефтеюганского шоссе до 
развязки НГДУ с закольцовкой по ул.Киртбая 
до мкр. Нефтяников в г.Сургуте, I I этап. 
Участок водовода по ул. 1 " 3 " от ул.Губкина до 
ул. 4 " 3 " с закольцовкой с ВУ "Кедровый лог" 

6 9 8 8 1 6 9 8 8 1 7 4 0 4 3 7 1 7 2 4 0 4 7 4 4 7 4 7 2 8 6 

В 2 0 1 1 - 2 0 1 3 годах проложено 
1 6 7 7 м. водовода. Строительно-
монтажные работы выполнены в полном 
объеме, ведется оформление разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию. 

4 . 1 . 1 1 
Строительство магистральных сетей 
водоснабжения внутри микрорайона до ЦТП и 
до земельного участка при наличии ИТП 

5 0 2 8 7 5 7 2 0 3 3 1 3 3 4 4 7 5 3 2 0 3 3 0 1 3 4 3 5 

В 2 0 1 3 году выполнены работы по 
строительству сетей водоснабжения: 
1 ) в мкр. № 4 0 по ул.Крылова, 
протяженностью 5 6 м., 
2 ) по ул.Билецкого протяженностью 
9 1 м. 

4 . 2 НДС к уплате (п.4.2.1+4.2.3-4.2.2), в том числе 4 9 7 7 7 4 0 3 9 0 1 1 4 2 5 1 1 4 2 5 3 5 2 0 2 6 4 0 7 6 4 0 7 

4 . 2 . 1 . Начисленный НДС X X 2 4 7 4 1 2 4 7 4 1 X 2 7 4 2 2 7 4 2 



№ п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 

Справочно 
2 0 0 9 - 2 0 1 3 г.г. 

2 0 1 3 г. 

Пояснения № п/п Наименование 

Всего по 
инвестици

онной 
программе 

, план 
План Освоено 

Кассовые 
выплаты 

План Освоено 
Кассовые 
выплаты 

Пояснения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
4 . 2 . 2 Возмещенный НДС X X 2 0 3 2 1 2 0 3 2 1 X 8 7 5 6 8 7 5 6 

4 . 2 . 3 НДС к уплате/возмещению с авансов X X 7 0 0 5 7 0 0 5 X 3 9 3 3 9 3 

4 . 3 Налог на прибыль 4 4 2 4 6 3 7 0 5 1 13 9 5 9 0 1 1 4 9 0 0 


